

Décorations

Faux-Bois

et Marbres

Papiers Peints

Prix Modérés

GYPSERIE ET PEINTURE

H. ANTONIETTI, Entrepreneur

COPPET
(VAUD)

Coppet, le 27 Mai 1921

M Société de Sauvetage, Section de Coppet.

Doit

L. G. C. 876

<u>Construction du Hangar à Bateau.</u>				
Forfait selon soumission pour travaux de Maçonnerie,				
Charpente et Menuiserie, Ferblanterie et couverture,				
Peinture. Francs..... 4000.00				
Travaux exécutés en supplément.				
Mars	17	Démolition mur Lavoir, W.C. et béton 12 heures		
		à frs	2.00	24.00
"	18	Même travail 1 journée à 2 maçons		40.00
"	19	Creusage et béton sous mur neuf, $\frac{1}{2}$ journée à		
		2 maçons		20.00
		Livré $\frac{1}{2}$ m3 gravier		5.00
		" 2 sacs de chaux lourde		12.00
Avril	4	Pose de rails, à 3 maçons 18 heures à	2.00	36.00
		" " " " " 20 heures		40.00
"	15	Démolir porte W.C. lavoir, remonter maçonnerie,		
		crépir et plâtrissage, 1 journée maçon		20.00
		Livré 1 $\frac{1}{2}$ sac de ciment	7.00	10.50
		" 2 fers L 5 kilogs		2.50
		Mur neuf en plots de 0.15 cm épaisseur, crépi sur		
		deux faces, sur pan coupé lavoir :		
		$5.70 \times 3.20 = 18.24$ m2 à frs	12.00	218.85
		Plâtrissage au mortier fin sur dit, 25.00 m2 à	2.00	50.00
				4478.85

Soit :	Forfait et supplément Maçonnerie Francs.....	4478.85
	Factures Michard ci-inclus Francs.....	146.60
	Facture I. Antonietti ci-inclus Francs.....	44.30
	<u>Total Francs.....</u>	<u>4669.65</u>
	Reçu à compte Francs.....	4000.00
	Reste dû net Francs.....	669.65

Reçu le 27 mai 1921

O. F. Antonietti